



ДОРОЖНАЯ КАРТА  
 по разработке схемы теплоснабжения

№ п/п	Мероприятие	Примечание	Срок исполнения
1	Размещение на официальном сайте поселения уведомления о начале актуализации схемы теплоснабжения и информацию о порядке предоставления сведений, предусмотренных пунктом 10 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения	(в течение 3 календарных дней с даты принятия решения о начале разработки проекта схемы теплоснабжения)	до 18.02.2021г.
2	Размещение на официальном сайте Сухореченского поселения проекта актуализированной схемы теплоснабжения	В течение 15 календарных дней со дня завершения актуализации схемы теплоснабжения и поступления схемы в администрацию Сухореченского поселения	до 15.05.2021г.
3	Рассмотрение проекта схемы теплоснабжения	Сбор замечаний и предложений к проекту схемы теплоснабжения (не менее 20 и не более 30 календарных дней со дня размещения проекта схемы теплоснабжения на сайте	до 01.06.2021г.
4	Размещение информации о публичных слушаниях	на официальном сайте не менее чем за 7 календарных дней до начала слушаний	до 07.06.2021г.
5	Проведение публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения	организовать слушания не позднее 15 календарных дней с даты окончания срока предоставления предложений по нему. Срок проведения публичных слушаний с момента размещения не более 30 календарных дней	до 14.06.2021г.
6	Размещение на сайте замечаний и предложений	не позднее 3 календарных дней со дня окончания срока указанных замечаний и предложений	до 17.06.2021г.
7	Принятие решения главой Сухореченского поселения	В течение 7 календарных дней со дня размещения на сайте протокола публичных слушаний глава поселения принимает одно из следующих решений: а) утверждает схему теплоснабжения; б) возвращает проект схемы на доработку с учетом замечаний и предложений (срок доработки не более 60 календарных дней)	до 01.07.2021г.
8	Размещение схемы теплоснабжения	в течение 15 календарных дней с даты утверждения, разместить схему теплоснабжения на официальном сайте	до 05.08.2021г.